

Formato Oficial de Bitácora Semanal – Estancia Profesional ESIT

BITÁCORA DEL PROYECTO

Fase: 1

Nombre del proyecto: Prototipo de Reservas o Turnos Médicos Cloud (Lite)

Equipo: 15

Tutor: Ing. Carlos G. Rodriguez,

Ciclo: 6

1. Información general

Semana No. <u>2</u>
Fecha (inicio-fin): <u>diciembre 15 2025 - enero 4 2026</u>
Integrantes presentes:
1. Oscar Carranza (Líder de Proyecto Jr. / Analista de Procesos Clínicos Jr.)
2. Luis Puentes (Desarrollador Fullstack Jr.)
3. Carlos Fuentes (Ingeniero Cloud Jr.)
4. Elías Tovar (QA / Documentador Técnico Jr.)
5.
Roles activos en la semana: Analista de Procesos Clínicos Jr. Desarrollador Fullstack Jr. Ingeniero Cloud Jr. y QA / Documentador Técnico Jr

2. Actividades realizadas

Actividad realizada	Descripción técnica	Responsable	Evidencia
---------------------	---------------------	-------------	-----------

Análisis de requerimientos y problemática	Definición de necesidad es del cliente y justificación tecnológica para la Clínica.	Analista de Procesos Clínicos Jr.	Documento PDF (Fase1 V2)
---	---	-----------------------------------	--------------------------

Archivo del diagrama de proceso realizado en Draw.io almacenado en el repositorio GitHub.

<https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud/tree/main/docs/analisis/docs/diagramas>

Diseño de Flujo y Wireframes	Documentación del flujo de negocio (registro, confirmación, error) y creación de wireframes para validar la experiencia de usuario.	Analista de Procesos Clínicos Jr.	
Definición de Arquitectura y Modelo de Datos	Diseño de la propuesta arquitectónica y estructuración del pipeline de datos hacia Google Sheets.	Ingeniero Cloud Jr.	Sección de Propuesta Arquitectónica en el Documento de Análisis PDF
Protocolos de Seguridad y Acceso	Diseño técnico de los controles de seguridad, incluyendo el flujo de autenticación 2FA y cierre de sesión seguro.	Ingeniero Cloud Jr.	Diagramas de flujo de seguridad integrados en el archivo fuente de Draw.io.



**Diseño
Técnico
de
Interfaces**

Creación de wireframes para el panel administrativo, incluyendo la Agenda Diaria y la Gestión de Citas para asegurar la viabilidad del Frontend

Fullstack Jr

Wireframes almacenados en el repositorio GitHub bajo la carpeta de diagramas

**Auditoría
de Calidad
y
Trazabilidad**

Ejecución de la revisión formal mediante checklist para validar los criterios de aceptación y gestión del tablero Kanban.

Documentador Técnico Jr.

Archivo CHECKLIST_REVISION.md

https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud/blob/main/docs/analisis/docs/diagramas/CHECKLIST_REVISION.md

3. Herramientas utilizadas

Herramienta / Servicio	Propósito	Observaciones
Draw.io	El Diseño de diagramas de proceso y wireframes.	Herramienta accesible y adecuada para diagramas de baja fidelidad.

GitHub	Control de las versiones y almacenamiento de la documentación del proyecto en curso.	Se utilizó para gestionar issues, commits y evidencias del diseño. realizado
GitHub Projects (Kanban)	Administración visual del trabajo, seguimiento de issues y control del avance por cada fase.	Se utilizó para dar seguimiento del trabajo realizado durante la Fase 1.

4. Problemas detectados

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Falta de claridad inicial en el manejo de las citas cuando no existe disponibilidad.	Podía generar confusión en la experiencia del usuario final.	Requerimientos no detallados en etapas anteriores.	Ajustes realizados en el diagrama de flujo del proceso.
Limitada experiencia previa respecto al uso de GitHub y Draw.io.	Mayor tiempo utilizado para completar las actividades de diseño.	Curva de aprendizaje del uso de la herramienta.	Historial de commits realizados
Definición de trazabilidad del ID único	Riesgo de registros huérfanos o duplicados en la base de datos de Google Sheets	Necesidad de alinear el diseño del analista con la estructura técnica del Ingeniero Cloud	Creación del CHECKLIST_REVISION.md con criterios de validación de ID

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Actualización del flujo del proceso para mostrar fechas disponibles cuando no exista disponibilidad inmediata.	Manejo de escenarios cuando no se tenga disponibilidad de citas.	Analista de Procesos Clínicos Jr.	Diagrama actualizado en Draw.io.
Validación de campos obligatorios en wireframes	Alineación de interfaces con el modelo de datos	Desarrollado Fullstack Jr.	Wireframes finales almacenados en GitHub.
Diseño de pipeline de datos seguro utilizando Sheets como base de datos técnica.	Definición de arquitectura Cloud Lite escalable	Ingeniero Cloud Jr.	Sección de diseño técnico en el documento PDF de Análisis
Uso de guía y videotutoriales de GitHub para la gestión de issues y commits.	Falta de experiencia técnica en herramientas de colaboración	Documentador Técnico Jr.	Issues cerrados y historial de commits balanceado.

6. Estado del proyecto esta semana

ÁREA	ESTADO	COMENTARIOS
FASE ACTUAL 1 CUMPLIMIENTO/ RIESGOS	Completado	Se finalizaron los diagramas y wireframes que corresponden a la Fase1

7. Plan de trabajo para la próxima semana

TAREA PRÓXIMA SEMANA	RESPONSABLE	FASE	ENTREGABLE ESPERADO
FASE 2 – IMPLEMENTACION	Desarrollador Fullstack Jr.	2	Enero 25 2026
	Ingeniero Cloud Jr.	2	

8. Reflexión individual por rol

INTEGRANTE	ROL	REFLEXIÓN DE LA SEMANA

OSCAR CARRANZA	Analista de Procesos Clínicos Jr.	Durante esta fase me enfoqué en la comprensión profunda del flujo de procesos clínicos, asegurando que el diseño conceptual cubriera no solo el escenario principal, sino también los casos de excepción como la falta de disponibilidad de citas
LUIS PUENTES	Desarrollador Fullstack Jr	Mi reflexión de la semana se centra en la traducción de los requerimientos de negocio en interfaces funcionales. Trabajé en el diseño de los wireframes para el panel administrativo y la agenda médica
CARLOS FUENTES	Ingeniero Cloud Jr	Esta semana contribuí definiendo la infraestructura en la nube donde residirá el prototipo. Me enfoqué en el diseño del modelo de datos y el pipeline de integración con Google Sheets, priorizando la seguridad de la información mediante protocolos de autenticación y cierre de sesión seguro para proteger los datos médicos
ELÍAS TOVAR	QA / Documentador Técnico Jr	Mi labor principal fue garantizar la calidad y trazabilidad de los entregables de la Fase 1. Ejecuté una revisión formal mediante un checklist técnico para validar que los diagramas cumplieran

9. Registro de evidencias

Evidencia 1: ___ Diagramas de proceso y wireframes creados en Draw.io.

<https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud.git>

Evidencia 2: _____ Repositorio GitHub

<https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud.git>

Evidencia 3: ___ Tablero Kanban de GitHub con issues de Fase 1 creados y cerrados.

<https://github.com/users/carranzamaravilla/projects/1>

Evidencia 4: Registro de Revisión Formal - Fase 1

https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud/blob/main/docs/analisis/docs/diagramas/CHECKLIST_REVISION.md
