

Formato Oficial de Bitácora Semanal – Estancia Profesional ESIT

BITÁCORA DEL PROYECTO

Fase: __0__

Nombre del proyecto: Prototipo de Reservas o Turnos Médicos Cloud (Lite)

Equipo: _____15_____

Tutor: _____ Ing. Carlos G. Rodriguez, _____

Ciclo: __6__

1. Información general

Semana No. _____0__
Fecha (inicio-fin): __diciembre 8- diciembre 14__
Integrantes presentes:
1. Oscar Carranza (Líder de Proyecto Jr. / Analista de Procesos Clínicos Jr.)
2. Luis Puentes (Desarrollador Fullstack Jr.)
3. Carlos Fuentes (Ingeniero Cloud Jr.)
4. Elías Tovar (QA / Documentador Técnico Jr.)
5.
Roles activos en la semana: Equipo completo para discusión de proyecto

2. Actividades realizadas

Actividad realizada	Descripción técnica	Responsable	Evidencia
Asignación de roles	Se definieron y documentaron los roles del equipo de trabajo, estableciendo responsabilidades técnicas y funcionales para cada integrante del proyecto	Líder de Proyecto Jr.	PDF adjunto con la asignación de roles y responsabilidades del equipo.
Canal de Comunicación	Canal establecido para comunicación e intercambio		https://chat.whatsapp.com/FS8uAXwmIskHoQLkp0kBCp



de ideas
relacionados
al Proyecto.

**Repositorio
o GitHub**

El repositorio
GitHub
centraliza el
código fuente,
la
documentación
y las
evidencias del
proyecto.

<https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud.git>

3. Herramientas utilizadas

Herramienta / Servicio	Propósito	Observaciones
GitHub	El repositorio GitHub centraliza el código fuente, la documentación y las evidencias del proyecto.	Se creó un repositorio público con estructura base para facilitar el trabajo en equipo y la revisión académica.

4. Problemas detectados

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia

6. Estado del proyecto esta semana

ÁREA	ESTADO	COMENTARIOS
FASE ACTUAL 0		
CUMPLIMIENTO/ RIESGOS	Completado	-

7. Plan de trabajo para la próxima semana

TAREA PRÓXIMA SEMANA	RESPONSABLE	FASE	ENTREGABLE ESPERADO
FASE 1 – ANÁLISIS (FLUJO DE RESERVAS)	Analista de Procesos Clínicos Jr.	1	21 de diciembre 2025

8. Reflexión individual por rol

INTEGRANTE	ROL	REFLEXIÓN DE LA SEMANA
OSCAR CARRANZA	Lider de Proyecto Jr.	Durante esta fase inicial del proyecto se analizaron distintas alternativas tecnológicas y se tomó la decisión de implementar un prototipo cloud lite. También se establecieron los roles, responsabilidades y la estructura inicial del repositorio.
OSCAR CARRANZA	Analista de Procesos Clínicos Jr.	
LUIS PUENTES	Desarrollador Fullstack Jr.	
CARLOS FUENTES	Ingeniero Cloud Jr.	
ELIAS TOVAR	QA / Documentador Técnico Jr.	

9. Registro de evidencias

Evidencia 1: ____ Canal de Comunicación

_____ <https://chat.whatsapp.com/FS8uAXwmlskHoQLkp0kBCp>

Evidencia 2: ____ Repositorio GitHub

_____ <https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud.git>

Evidencia 3: _____